

STATO PROGRAMMA COSTRUTTIVO

Dopo numerose problematiche affrontate e risolte, ivi compresa la rimozione di un ordigno bellico, nel mese di settembre 2009 si è dato avvio ai lavori.

L'Impresa Vona e le strutture tecniche e di servizio si sono impegnate, per quanto possibile, a recuperare il tempo perduto.

Allo stato, i lavori procedono speditamente, come si evince dalle foto che testimoniano l'avanzamento dei lavori al 15/11/2009.

